

현지 선생님과 제주 여행 플래닝

대화 기록 기반 진행 현황 · 결정 사항 · 잔여 작업 · 체크리스트

현재 한 줄 요약

여행 브로슈어 프로젝트의 도구 이관은 완료되었으나, 날짜·동선·예약 등 실행 정보는 현재 확인 가능한 기록에 남아 있지 않아 재정리 단계가 필요합니다.

정리 기준	제공된 대화 기록에서 직접 확인되는 내용만 확정 사실로 표기
문서 목적	흩어진 진행 과정을 한 장부로 모으고, 다음 행동을 명확히 하기
주의	항공·숙소·여행일·방문지는 기록에서 확인되지 않아 '미확정/재확인'으로 남김

작성일 2026.07.23

1. 실행 요약

확인된 방향	확인된 성과	현재 병목
제주 여행을 단순 메모가 아니라 브로슈어 형태의 개인 프로젝트로 발전시키고 있음.	Claude Code에서 진행하던 폴더를 Codex가 분석했고, 프로젝트 이관과 첫 수정까지 착수.	현재 대화 기록만으로는 여행일, 예약, 핵심 동선과 같은 실행 데이터가 확인되지 않음.

핵심 판단

지금 필요한 것은 새 아이디어를 더 만드는 일이 아니라, 이미 존재하는 브로슈어 프로젝트에서 확정된 여행 정보와 아직 비어 있는 정보를 분리하는 일입니다. 다음 작업은 '여행 사실표 확정 → 일정표 작성 → 브로슈어 반영 → 최종 검수' 순서가 가장 안전합니다.

기록의 한계

현재 제공된 대화에는 제주 여행과 브로슈어가 여러 번 언급되지만, 구체적인 일정·예약·장소 목록은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 이 문서는 추측으로 일정을 채우지 않고, 누락된 결정을 다시 모으기 위한 기준 문서로 작성되었습니다.

“내 여행 프로젝트는 내 도구로, 회사 일은 회사 계정으로.”

이 결정은 비용뿐 아니라 회사 AI 프로젝트와 제주 여행 프로젝트의 재미·정체성을 분리하기 위한 중요한 경계 설정으로 확인됩니다.

2. 진행 과정 타임라인

단계	대화에서 확인된 진행	상태
여행 구상	현지 선생님과 제주 여행을 준비하고 있으며, 여행 계획을 브로슈어로 만드는 개인 프로젝트가 존재함.	진행 중
초기 제작	Claude Code에서 제주 여행 브로슈어 프로젝트 폴더를 작업해 옴.	완료/축적
도구 경계 설정	회사 업무는 회사 Claude 계정, 개인 제주 프로젝트는 Codex로 분리하기로 결정. 개인 Claude 정기결제를 해제함.	완료
Codex 이관	기존 Claude Code 작업 폴더를 Codex에 분석시킴. 분석 과정에서 최적화 제안과 첫 수정이 발생함.	완료
첫 검증	이미지 변환 속도는 만족스러웠으나, 요청하지 않은 타이틀 변경이 발생해 최소 수정 원칙이 필요함을 확인.	교훈 확보
버전 관리 준비	GitHub 계정을 만들어 프로젝트를 관리하는 방안을 검토했으나 당일에는 보류하고 다음 작업으로 넘김.	미완료

작업 방식에서 얻은 운영 원칙

- 1) 분석과 제안은 적극적으로 허용하되, 실제 수정은 범위를 명시합니다.
- 2) 제목·파일명·문서 구조·표현은 요청하지 않으면 바꾸지 않도록 합니다.
- 3) 이미지 변환은 강점으로 활용하되, 한글 렌더링과 최종 타이틀은 사람 검수를 거칩니다.
- 4) Git을 붙이기 전에는 원본 사본 또는 별도 폴더로 되돌림 수단을 확보합니다.

3. 현재 결정 사항과 일정 현황

항목	현재 상태	근거/다음 확인
동행	현지 선생님과 함께하는 제주 여행	대화에서 반복적으로 확인
프로젝트 형태	여행 브로슈어 제작	Claude Code 작업 폴더 및 Codex 이관 확인
개인 작업 도구	Codex	개인 Claude 구독 해제 후 이관 결정
회사 AI 도구	회사 Claude 계정	개인 프로젝트와 분리
버전 관리	GitHub 도입 예정	계정/저장소 구성 미완료

현재 일정표 - 기록상 미확정

구분	확인된 내용	입력해야 할 정보
여행일	확인되지 않음	출발일·귀가일·총 박수
항공/선박	확인되지 않음	편명·시간·수하물·공항 이동
숙소	확인되지 않음	숙소명·주소·체크인/아웃·취소 조건
교통	확인되지 않음	렌터카/대중교통·운전자·보험·주차
핵심 방문지	확인되지 않음	반드시 갈 곳 3개, 선택 방문지, 휴식 장소
식사	확인되지 않음	먹고 싶은 것·피해야 할 것·예약 필요 식당

4. 완료 작업과 잔여 작업

완료된 작업

- 제주 여행 계획을 브로슈어 프로젝트로 발전시킴.
- Claude Code에서 작업하던 기존 프로젝트 폴더를 보유함.
- 개인 Claude 정기결제를 해제하고 회사용/개인용 AI 도구 경계를 정함.
- Codex에 기존 폴더 분석을 요청하고 첫 수정 및 이미지 변환 성능을 시험함.
- Codex의 적극적 최적화 제안, 빠른 이미지 변환, 임의 타이틀 변경 성향을 파악함.

잔여 작업 - 우선순위순

우선	작업	완료 기준
P0	원본 보호	현재 폴더 백업 또는 Git 초기 커밋 생성
P0	여행 사실표 확정	날짜·이동·숙소·핵심 장소·예약 상태를 한 표에 기록
P1	GitHub 연결	비공개 저장소 생성, 최초 push, 복구 테스트
P1	브로슈어 구조 확정	표지·개요·일정·지도·맛집·준비물·비상정보 목차 결정
P1	일차별 동선 작성	하루 핵심 1~2개 + 이동시간 + 휴식 슬롯 포함
P2	이미지/지도 정리	출처·사용권·해상도·캡션 확인
P2	한글·PDF 검수	폰트 깨짐, 줄바꿈, 지도/표 해상도, 링크 확인
P2	동행자 검토	현지 선생님이 일정 강도·식사·운전·휴식에 동의

다음 세션에서 바로 할 일

- Codex에게 “수정하지 말고 현재 파일 구조·확정 정보·미정 정보를 표로만 정리”하도록 요청합니다.
- 그 표를 사람이 검토해 여행 사실표를 확정합니다.
- Git 초기 커밋 후, 한 번에 한 섹션씩 브로슈어를 수정합니다.

5. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
요청 범위 밖 수정	타이틀·문구·구조가 의도와 다르게 바뀔 수 있음	최소 수정 원칙과 변경 금지 목록을 매 작업에 명시
원본 손실	이관 중 기존 작업을 되돌리기 어려움	Git 초기 커밋, 비공개 저장소, 작업 전 diff 확인
한글/PDF 깨짐	브로슈어 완성도가 크게 떨어짐	한글 폰트 포함, PDF 렌더링 후 페이지 이미지 검수
일정 과밀	여행이 '소화해야 할 업무'가 됨	하루 핵심 1~2개, 이동 버퍼와 무계획 시간 확보
동행자 선호 불일치	운전·식사·활동 강도에서 피로 누적	필수/선택 일정을 분리하고 사전 합의
날씨 변수	제주 특성상 항공·야외 일정 변경 가능	실내 대안, 취소 규정, 하루 전 재확인
도구 경계 붕괴	회사 AI 업무가 개인 여행 프로젝트의 재미를 잠식	회사 Claude와 개인 Codex 분리 원칙 유지

Codex 작업 요청문 - 권장 템플릿

“현재 프로젝트를 먼저 읽고, 수정 전 계획과 영향 파일 목록을 제시해 주세요. 이번 작업에서 허용된 파일만 최소 범위로 수정하세요. 제목, 파일명, 일정 정보, 고유명사는 요청하지 않으면 변경하지 마세요. 한글 UTF-8을 유지하고, 완료 후 변경 요약과 검증 결과를 알려 주세요.”

6. 최종 체크리스트

여행 기본

- ☐ 여행일과 총 박수를 확정했다.
- ☐ 항공/선박 시간과 수하물 조건을 기록했다.
- ☐ 숙소 주소, 체크인/아웃, 취소 조건을 기록했다.
- ☐ 렌터카 또는 대중교통 방식을 확정했다.

동선과 경험

- ☐ 반드시 가고 싶은 곳을 각자 3개 이내로 골랐다.
- ☐ 하루 핵심 일정은 1~2개로 제한했다.
- ☐ 이동시간과 휴식시간을 일정에 포함했다.
- ☐ 비 오는 날 대체 장소를 준비했다.
- ☐ 식사 취향과 피하고 싶은 메뉴를 확인했다.

예약과 안전

- ☐ 예약 필요 장소와 마감일을 확인했다.
- ☐ 운전자, 보험, 주차, 음주 계획을 함께 확인했다.
- ☐ 비상 연락처와 병원/약국 정보를 저장했다.
- ☐ 결제·공동비용·1/N 기준을 정했다.

브로슈어

- ☐ 원본 백업 또는 Git 초기 커밋을 만들었다.
- ☐ 목차와 디자인 기준을 확정했다.
- ☐ 이미지 출처와 사용권을 확인했다.
- ☐ 한글 폰트·줄바꿈·표·지도·링크를 검수했다.
- ☐ 현지 선생님 최종 피드백을 반영했다.
- ☐ 모바일 보기용과 인쇄용 PDF를 각각 확인했다.

마지막 확인

이 문서는 현재 제공된 대화 기록만으로 만든 '정리용 기준본'입니다. 실제 브로슈어 폴더의 내용이나 과거 상세 일정이 추가되면, 타임라인·일정표·완료 항목을 업데이트해 실행본으로 전환할 수 있습니다.